

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Agosto
Entidad: Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
Préstamo: BIRF 7482-GU
Código Presupuesto: 5204030998 11200046

Artículo 53 BIS, 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Construcción, mobiliario y equipo de Centros Periciales	Construcción, mobiliario y equipo de Centro Pericial Huehuetenango, Huehuetenango (SNIP No. 183299)	m ²	8434	8434	8434	100%	0.00	4,600,000.00	2,970,421.49	64.57	SNIP, En cumplimiento. Este préstamo no aplica componentes, ya que es un préstamo de apoyo presupuestario, contiene documentos de verificación
Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento Institucional	Mobiliario y equipo de Unidades Administrativas y de apoyo	Unidad	50	50	4	8%	9,083,911.00	11,533,078.00	1,658,587.00	14.38	SICOM, En cumplimiento. Este préstamo no aplica componentes, ya que es un préstamo de apoyo presupuestario, contiene documentos de verificación
	Mobiliario y equipo de Unidades Técnicas	Unidad	50	50	6	16%	10,916,089.00	16,221,386.68	7,891,211.00	48.65	
Total			8534	8534	8446	99%	20,000,000.00	32,354,464.68	12,520,219.49	38.70	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8		
Construcción, mobiliario y equipo de Centros Periciales	Construcción, mobiliario y equipo de Centro Pericial Huehuetenango, Huehuetenango (SNIP No. 183299)	Avance de la obra (SNIP)	2018	8434	8434	674	SNIP, En cumplimiento. Este préstamo no aplica componentes, ya que es un préstamo de apoyo presupuestario, contiene documentos de verificación		
Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento Institucional	Mobiliario y equipo de Unidades Administrativas y de apoyo	Actividad Ejecutada/Actividad Planificada	2019	50	50	1	SICOM, En cumplimiento. Este préstamo no aplica componentes, ya que es un préstamo de apoyo presupuestario, contiene documentos de verificación		
	Mobiliario y equipo de Unidades Técnicas	Actividad Ejecutada/Actividad Planificada	2019	50	50	3			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
96%	33.41	Variación % Física	0.03	Con los recursos del préstamo se tienen limitaciones y obstáculos en los procesos de compra por licitación o cotización donde en muchos casos no son adjudicados por la Junta por incumplimiento en las bases por parte de los proveedores y por otros motivos. La diferencia entre el avance físico y el financiero (metas) obedece a que los trabajos se hacen previo al pago y los Informes de éstos se registran en el SNIP antes que los expedientes de pago cumplan con todo el proceso administrativo y financiero. El informe de avance físico y financiero presenta datos actualizados y estructurados de acuerdo a la metodología interna del INACIF.			
IV.2 GESTIÓN AL MES							
99%	38.70			IV.3 Alertas			

Diego José Ramírez Adrover
 Auxiliar Administrativo V
 Sección de Presupuesto
 -INACIF-
 Firma Elaborado Por

Lic. Lázaro García Quiroz
 Administrador de Empresas
 Jefe de Sección de Presupuesto
 Unidad Financiera
 -INACIF-
 Firma Aprobado Por

Licda. Brenda Elizabeth Gómez Marroquín
 Administradora de Empresas
 Auxiliar Administrativo IV
 Planificación y Estadística Institucional
 -INACIF-
 Firma Elaborado Por

Lic. Brian Efraín García Santiago
 Magister Científico en Alta Dirección Política
 y Administración Pública
 Jefe de Planificación y Estadística Institucional
 -INACIF-
 Firma Aprobado Por

Lic. Orlando Toledo Bethancourt
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Unidad Financiera
 -INACIF-
 Firma Elaborado Por

Lic. Rodolfo Antulio Martínez Mérida
 Jefe del Departamento Administrativo Financiero
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
 -INACIF-

Firma Vo. Bo. Director General

MSc. Januel Macbana Gareja
 Director General
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
 -Inacif-

